

**План деятельности
федеральной экспериментальной (инновационной) площадки
«Разработка и внедрение целевой модели наставничества в сфере физической культуры и спорта»
на 2022-2024 годы**

№	Наименование и содержание мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Финансово-экономическое обоснование				
				Кадровое обеспечение	Кол-во чел.	Финанс. обеспечение	Научное обеспечение	Источник финансирования
I. Поисково-аналитический этап (март 2022 года – апрель 2022 года)								
1.1.	Подготовка информационно – аналитического материала «Наставничество в сфере физической культуры и спорта, как институт и социально-профессиональное явление: состояние, проблемы и перспективы»	Март - апрель 2022 года	Научный руководитель	Научный руководитель	1	0	0	-
1.2.	Формирование проектной инициативы с теоретико-методологическим обоснованием и концепцией проекта	Апрель 2022 года	Научный руководитель	Научный руководитель	1	0	0	-

II. Организационно-подготовительный этап (апрель 2022 года)								
2.1.	Согласование и публичное представление проектной инициативы и получение санкции на реализацию проекта	Апрель 2022 года	Научный руководитель	Научный руководитель	1	0	0	-
2.2.	Возложение на Совет спортивных методистов и наставников при Югорском государственном университете (далее - Совет спортивных методистов) полномочий по координации проекта	Апрель 2022 года	Председатель Совета спортивных методистов и наставников	Председатель Совета спортивных методистов и наставников	1	0	0	-
2.3.	Обсуждение основных положений проекта на заседании Совета спортивных методистов и наставников	Апрель 2022 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
III. Этап практической реализации (май 2022 года – январь 2024 года)								
3.1.	Разработка целевой модели наставничества	Май 2022 года - октябрь	Совет спортивных	Члены Совета	12	0	0	-

	в тренерском сообществе	2022 года	методистов и наставников	спортивных методистов и наставников				
3.2.	Заключение соглашений с органами местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам внедрения целевой модели	Август 2022 года – сентябрь 2022 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.3.	Подготовка предложений к проекту отраслевого раздела Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года педагога и наставника	Ноябрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.4.	Публикация монографии «Целевая модель наставничества в сфере физической культуры и спорта»	Декабрь 2022 года	Научный руководитель	Научный руководитель	12	0	0	-
3.5.	Экспериментальная апробация целевой модели в сфере физической культуры и спорта на территории	Октябрь 2022 года - май 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

	Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и ее уточнение							
3.6.	Презентация целевой модели в форме публичных выступлений в рамках научно-практических конференций, форумов и иных научных мероприятий	Весь период	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.7.	Создание и организация деятельности межрегиональной Школы спортивного методиста и наставника на базе Югорского государственного университета	Начиная с ноября 2022, постоянно	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.8.	Представление целевой модели в рамках региональных и межрегиональных методических мероприятий в профессиональном сообществе сферы физической культуры и спорта, в том числе в дистанционном формате	Май 2023 года – декабрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

3.9.	Разработка сопутствующих материалов по внедрению целевой модели:	Май 2023 года – декабрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- разработка методических рекомендаций по внедрению целевой модели	Май 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- разработка пакета нормотворческих инициатив по правовому регулированию наставничества в сфере физической культуры и спорта, включая установление статуса «Тренер-наставник»	Июнь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- подготовка предложений к стандарту наставничества и профессиональному стандарту «Наставник» в части учета отраслевой специфики наставнической деятельности в области	Июль 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

	физической культуры и спорта							
	- разработка примерного положения о наставничестве в сфере физической культуры и спорта (региональный, муниципальный уровни) с модельными актами	Август 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- разработка стандарта наставничества в организации, осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта	Сентябрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- подготовка предложений по стимулированию и поддержке наставничества в сфере физической культуры и спорта в рамках государственных и муниципальных программ в области физической культуры и спорта	Октябрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
	- разработка методических	Ноябрь 2023 года	Совет спортивных	Члены Совета	12	0	0	-

	рекомендаций по формированию позиции наставника и развитию наставнических компетенций в рамках основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в области физической культуры и спорта		методистов и наставников	спортивных методистов и наставников				
	- разработка макета программы развития наставничества в сфере физической культуры и спорта	Декабрь 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.10.	Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам внедрения целевой модели	Май 2023 года – август 2023 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.11.	Проведение межрегиональных информационно - консультативных мероприятий по внедрению целевой модели с участием представителей	Сентябрь 2023 года - январь 2024 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

	заинтересованных субъектов Российской Федерации							
3.12.	Освещение хода реализации проекта на официальных сайтах и страницах в социальных сетях	Весь период	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.13.	Публикация материалов о внедрении целевой модели в научной периодике	Весь период	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.14.	Подготовка и презентация промежуточных отчетов о ходе реализации проекта на заседании Совета спортивных методистов и наставников	Ежеквартально	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
3.15.	Подготовка и направление отчетов о ходе реализации проекта в Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта Ханты-	Ежегодно	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

	Мансийского автономного округа Югры							
IV. Этап рефлексии (январь 2024 года - февраль 2024 года)								
4.1.	Создание информационного банка успешных практик наставничества в сфере физической культуры и спорта	Январь 2024 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
4.2.	Подготовка итоговых отчетов и аналитических материалов, направление в Министерство спорта Российской Федерации и Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	Февраль 2024 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
4.3.	Подведение итогов проекта и определение потребности в его пролонгации	Февраль 2024 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-

4.4.	Пресс-конференция по итогам реализации проекта	Февраль 2024 года	Совет спортивных методистов и наставников	Члены Совета спортивных методистов и наставников	12	0	0	-
------	--	-------------------	---	--	----	---	---	---